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30 января 2014 года
РЕШЕНИЕ  № 1
о выполнении решений Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» 

от 29 августа 2013 года №1.1 и №1.2 об итогах ввода социальных 

объектов РАИП за 2013 год
Заслушали информацию Павлова С.А. – председателя Контрольного комитета НП СРОР «Союз строителей РБ» о выполнении решений  Совета НП СРОР «Союз строителей РБ», который сообщил о том, что в адрес Союза строителей РБ поступило письмо Госстроя РБ от 31.07.2013г. за исх.№09-11/0072 о рассмотрении и принятии мер по имеющимся нарушениям при производстве СМР в отношении генподрядной организации ЗАО «Строймеханизация» по объекту «Строительство детского сада на 220 мест г.Учалы РБ». Для проверки фактов нарушений была создана комиссия с выездом на место в период с 12 по 15 августа 2013 года, которые в результате проверки подтвердились.

По результатам проверки Дирекция НП СРОР «Союз строителей РБ» направило в адрес ЗАО «Строймеханизация» письмо от 16.08.2013г. за исх.№694-РМ с предложением разработать план мероприятий по устранению выявленных комиссией нарушений.

26 августа 2013 года при посещении г.Учалы Президентом РБ Хамитовым Р.З. было высказано  много нареканий по строительству детского сада в адрес ЗАО «Строймеханизация», объект должен быть сдан к юбилею города Учалы, президент потребовал сдать детский сад в октябре 2013 года и устранить все дефекты, выявленные в ходе строительства: 

· «Для детей надо строить так, чтобы качество было на самом высоком уровне» –  предупредил он. 

Во исполнение решения Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» от 29.08.2013г. №1.1 по вопросам качества СМР и ввода объектов социального назначения, строящихся в рамках РАИП-2013, детский сад должен был быть сдан в срок до 01.11.2013г. с устранением нарушений проектно-сметной документации, стандартов и правил саморегулирования. 

Контрольным комитетом НП СРОР «Союз строителей РБ» были проведены внеплановые проверки с выездом на место совместно с Инспекцией Госстройнадзора РБ и Технадзора ГКУ УКС РБ 24.09., 06.11. и 16.12.2013г., в последних двух проверках принимал участие Президент НП СРОР «Союз строителей РБ» Мамлеев Р.Ф.

В ходе совместных проверок подтвердились факты о том, что при строительстве детского сада применяются без согласования не проектные материалы, самостоятельно вносятся изменения в ген.план, не выполняются предписания выданные ранее инспекцией Госстройнадзора РБ (не соблюдение разделов 2 и 3 Стандарта НП СРОР «Союз строителей РБ» №08-ОС «Общие требования к выполнению работ в области строительства…». 

По результатам проверок составлены акты с рекомендациями по устранению замечаний. При этом руководством ЗАО «Строймеханизация» не приняты  меры по устранению замечаний, НП СРОР «Союз строителей РБ» не получило ни одного письма с уведомлением об устранении замечаний. Много претензий к качеству СМР со стороны администрации Учалинского района РБ, Государственного Заказчика.

Сорваны все сроки сдачи детского сада в эксплуатацию: 01.11.2013г., 30.12.2013г. На сегодняшний день ведутся отделочные работы внутри помещений и в связи с тем, что не выполнен ряд работ по благоустройству территории, которые должны выполняться в теплое время года, сдача объекта в эксплуатацию откладывается до мая 2014 года.

Во исполнение решения Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» от 29.08.2013г. №1.2, протокола Совещания НП СРОР «Союз строителей РБ» от 07.10.2013г. по вопросам качества строительно-монтажных работ и ввода объектов социального назначения строящихся в рамках РАИП-2013, Контрольным комитетом НП СРОР «Союз строителей РБ» во втором полугодии 2013 года были неоднократно проведены внеплановые проверки строящихся детских садов генеральным подрядчиком ООО ХК «БашУралЭнергоСтрой»:
1.
Детский сад на 220 мест в г.Белорецк: 

· срок сдачи в эксплуатацию 20.09.2013г. – согласно Решению Совета от 29.08.2013г.; 
· 01.12.2013г. – согласно Протоколу от 07.10.2013г. 

· 2.
Детский сад на 220 мест в г.Салават: 

· срок сдачи в эксплуатацию 01.11.2013г. – согласно Решению Совета от 29.08.2013г.; 
· 30.11.2013г. – согласно Протоколу от 07.10.2013г. 

3.
Детский сад на 110 мест в с.Бакалы: 

· срок сдачи в эксплуатацию 01.11.2013г. – согласно Решению Совета от 29.08.2013г.; 
· 01.12.2013г. – согласно Протоколу от 07.10.2013г. 

На сегодняшний день ни один из вышеперечисленных детских садов не сдан в эксплуатацию.

Контрольным комитетом в 2013 году было проведено по три выездных проверки (октябрь, ноябрь, декабрь 2013г.) и четыре проверки по Бакалам, последняя была проведена 17.01.2014г.

В ходе внеплановых проверок ни на одном из строящихся детских садов не принимали участие рабочие и ИТР генподрядной организации ООО ХК «БашУралЭнергоСтрой», нет ответственных представителей от генподрядчика ни на одном из вводимых объектов, членам Контрольного комитета НП СРОР «Союз строителей РБ» не была представлена документация, которая должна вестись в процессе строительства. 

По результатам внеплановых проверок по г.Салават были выявлены нарушения требований к выдаче Свидетельства на допуск к выполнению работ по строительству объектов, стандартов и правил.

В адрес генерального директора ООО ХК «БашУралЭнергоСтрой» Ривкина А.В. было отправлено письмо исх.№847-ВК от 30.09.2013г. с замечаниями, рекомендациями, предупреждениями – вплоть до приостановки действия Свидетельства о допуске к работам. При этом генеральный подрядчик не принял должных мер и не повлиял на ход строительства детского сада, итог – детский сад в г.Салават будет сдан не ранее мая-июня 2014 года.

Белорецк – по вине ООО ХК «БашУралЭнергоСтрой» были остановлены работы в июне-июле 2013 года по причине задолженности генподрядчика субподрядчику «Уралстройинвест» за выполненные СМР, хотя заказчиком ГКУ УКС РБ были вовремя оплачены все работы. Очень много нареканий на качество СМР со стороны Администрации г.Белорецка и со стороны инспекции Госстройнадзора РБ.

Бакалы – на объекте также отсутствует представитель генерального подрядчика, отсутствуют журналы производства работ, не ведется исполнительная документация, не осуществляется входной контроль материалов. По результатам внеплановых проверок с октября по декабрь 2013 года не устранено ни одно замечание и т.д., и т.п.

Генеральный подрядчик ООО ХК «БашУралЭнергоСтрой» не соблюдает стандарт №08-ОС (разделы 2 и 3), не выполняет функции генерального подрядчика.
На основании вышеизложенного, Совет
РЕШИЛ:
1.
За невыполнение стандарта НП СРОР «Союз строителей РБ» №08-ОС, неоднократное невыполнение предписаний Инспекции Госстройнадзора, ГКУ УКС РБ, Контрольного комитета НП СРОР «Союз строителей РБ», касающихся качества строительно-монтажных работ, влияющих на безопасность объектов  капитального строительства, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ членство  ООО ХК «БашУралЭнергоСтрой» в НП СРОР «Союз строителей» – прекратить.
2.
ЗАО «Строймеханизация» в срок до 19.02.2014 г. устранить нарушения, указанные в актах внеплановых проверок Контрольного комитета НП СРОР «Союз строителей РБ» и предписаниях, выданных ГКУ УКС РБ и Инспекцией Госстройнадзора РБ. 

В случае не устранения вышеуказанных нарушений на очередном заседании Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» рассмотреть вопрос о необходимости приостановления действия Свидетельства о допуске по 33 группе видов работ, выданного ЗАО «Строймеханизация».
3.
Отметить положительную работу ООО «Благоустройство» по вводу в 2013 году объектов социального назначения в рамках РАИП-2013: 

· д/сад на 210 мест, г.Стерлитамак, РБ;
· д/сад на 110 мест, с.Бижбуляк, РБ;
· д/сад на 110 мест р.п.Чишмы, РБ;
· ФОК, с.Киргиз-Мияки, РБ.

Вместе с тем, предупредить ООО «Благоустройство» о недопущении впредь случаев низкого качества при выполнении строительно-монтажных работ на ряде объектов (г.Стерлитамак), влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
4.
Указать ГКУ УКС РБ (Шайбакову Х.Х.) на ненадлежащее ведение строительного контроля, обеспечить более жесткий контроль за качеством проектирования. 
Председатель Совета






Р.Ф. Мамлеев

